

## 変更契約情報

請 負 人	株式会社伊藤建材 代表取締役 伊藤忠文		
工 事 ( 業 務 ) 名	石巻市河南消防団第一分団第四部小崎班ポンプ置場新築工事		
変 更 前		原 ( 当 初 ) 請 負 契 約 の 内 容	現 請 負 契 約 の 内 容
	請 負 代 金 額	4,725,000 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 9 月 10 日	平成 年 月 日
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成 22 年 9 月 10 日から 平成 22 年 12 月 10 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	4,557,000 円	増 減 額 168,000 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 12 月 3 日	
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成 - 年 - 月 - 日から 平成 - 年 - 月 - 日まで	
変 更 内 容	水道戸番図に基づき既存給水管の埋設位置を市道に定め、市道部からの給水管引込みとしていたが、現地試掘したところ既存給水管が敷地側の歩道に埋設されていたため給水管引込み位置を歩道部に変更する。		