

変更契約情報

請 負 人	有限会社 住販プラザ 代表取締役 高橋敏文		
工 事 (業 務) 名	向陽町五丁目3号線側溝改良工事		
変 更 前		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	4,399,500 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 6 月 1 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 22 年 6 月 1 日から 平成 22 年 8 月 31 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	4,580,100 円	増減額 180,600 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 8 月 20 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 - 年 - 月 - 日から 平成 - 年 - 月 - 日まで	
変 更 内 容	<p>本工事は、既存側溝を落蓋式の側溝に入れ替えるものです。</p> <p>施工にあたり付近住民からの要望により、新たに臨時駐車場を設けるため、敷砕石工を実施したいので変更計上する。</p> <p>また、側溝延長及びその他については現地に適合するよう、別紙対照表のとおり変更し実施する。</p>		