

## 変更契約情報

請 負 人	株式会社 木村工業 代表取締役 木村 英和		
工 事 ( 業 務 ) 名	北上 ( 大指 ) 漁港物揚場他整備工事		
変 更 前		原 ( 当初 ) 請負契約の内容	現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	3,727,500 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 5 月 31 日	平成 年 月 日
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成 22 年 5 月 31 日から 平成 22 年 7 月 30 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	3,629,850 円	増減額 97,650 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 7 月 14 日	
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで	
変 更 内 容	<p>1 物揚場嵩上工において、施工延長 L = 31.00m を計上していたが、小型船舶利用者の便を図るため、既設部分を残置し L = 23.85m に変更する。</p> <p>2 舗装工において、隣接するコンクリート舗装箇所の劣化が著しいことから、それを撤去し、舗装工を行うよう変更する。</p>		