

変更契約情報

請 負 人	有限会社 ヤマサトー建設 代表取締役 佐藤 静		
工 事 (業 務) 名	五性橋万石町下水路改良工事		
変 更 前		原 (当 初) 請 負 契 約 の 内 容	現 請 負 契 約 の 内 容
	請 負 代 金 額	2,929,500 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 5 月 28 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 22 年 5 月 28 日から 平成 22 年 7 月 30 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	3,008,250 円	増 減 額 78,750 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 7 月 21 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで	
変 更 内 容	<p>本工事は、渡波北部区画整理事業地から万石浦湾までを結ぶ幹線水路の側溝新設工事である。実施にあたり、下記のとおり変更する。</p> <ol style="list-style-type: none"> 円滑な交通及び交通事故を防止するうえにおいて、運転者の視線誘導を行うため、視線誘導標4個に増工する。 現地精査の結果、諸数値を現地に適合するよう、設計変更対照表のとおり変更する。 		