

## 変更契約情報

請 負 人	有限会社 高梨組建設運輸 代表取締役 高梨 弘幸		
工 事 ( 業 務 ) 名	大規模農道舗装修繕工事		
変 更 前		原 ( 当 初 ) 請 負 契 約 の 内 容	現 請 負 契 約 の 内 容
	請 負 代 金 額	9,191,700 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 5 月 31 日	平成 年 月 日
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成 22 年 5 月 31 日から 平成 22 年 7 月 30 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	9,971,850 円	増 減 額 780,150 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 7 月 23 日	
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで	
変 更 内 容	工事箇所その1を切削した際、当初の想定以上クラックが深く、オーバーレイの施行のみではすぐ表面にクラックが現れることから、クラック防止シート張りを増工とし変更する。		