

## 変更契約情報

請 負 人	有限会社 佐々木建設工業 代表取締役 佐々木 直也		
工 事 ( 業 務 ) 名	西流下中里 8 号準幹線舗装復旧工事		
変 更 前		原 ( 当初 ) 請負契約の内容	現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	23,625,000 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 6 月 8 日	平成 年 月 日
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成 22 年 6 月 8 日から 平成 22 年 7 月 30 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	- 円	増減額 - 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 7 月 23 日	
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成 22 年 6 月 8 日から 平成 22 年 8 月 31 日まで	
変 更 内 容	<p>天候不順による工程の遅れ、及び、地下水位が高く不等沈下の恐れがあるため、路床・路盤改良箇所が必要となり施工調整に時間を要したため、工事日数に不測を生じ下記のとおり工期を変更する。</p> <p>変更前：平成 22 年 6 月 8 日から平成 22 年 7 月 30 日まで            変更後：平成 22 年 6 月 8 日から平成 22 年 8 月 31 日まで ( 32 日間 )</p>		