

変更契約情報

請 負 人	株式会社 堀内建設 代表取締役 堀内哲也		
工 事 (業 務) 名	西流下中央1号準幹線舗装復旧工事		
変 更 前		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	17,934,000 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 6 月 8 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 22 年 6 月 8 日から 平成 22 年 8 月 31 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	19,974,150 円	増減額 2,040,150 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 8 月 11 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 - 年 - 月 - 日から 平成 - 年 - 月 - 日まで	
変 更 内 容	工事実施にあたり、施工面積の立会結果による現場精査及び復旧箇所の舗装構成等について道路管理者との協議結果により、別紙変更設計対照表どおり変更する。		