

変更契約情報

請 負 人	二ツ山建設株式会社 代表取締役 大槻勝男		
工 事 (業 務) 名	東流下河北舗装復旧工事		
変 更 前		原 (当 初) 請 負 契 約 の 内 容	現 請 負 契 約 の 内 容
	請 負 代 金 額	11,634,000 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 7 月 1 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 22 年 7 月 1 日から 平成 22 年 9 月 10 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	11,617,200 円 増 減 額 16,800 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 8 月 31 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 - 年 - 月 - 日から 平成 - 年 - 月 - 日まで	
変 更 内 容	<p>1 現地精査の結果、9012,9015-1 及び 9016 路線において一部道路の沈下が著しく、現況復旧では車両通行等に支障をきたすため、この区間の不陸整正工補足材を当初の 110 m³より、179 m³に変更し前後の縦断計画との整合を図る。</p> <p>2 工事実施にあたり現地を詳細に測量した結果、施工面積を 109 m²減工し、A = 3,579 m²とする。</p> <p>3 その他詳細については、別紙設計変更対照表のとおり変更する。</p>		