

変更契約情報

請 負 人	大地建設株式会社 代表取締役 阿部徳保		
工 事 (業 務) 名	西流下門脇1号準幹線舗装復旧工事		
変 更 前		原 (当 初) 請 負 契 約 の 内 容	現 請 負 契 約 の 内 容
	請 負 代 金 額	10,957,800 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 7 月 1 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 22 年 7 月 1 日から 平成 22 年 9 月 15 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	11,287,500 円	増 減 額 329,700 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 9 月 1 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 - 年 - 月 - 日から 平成 - 年 - 月 - 日まで	
変 更 内 容	本工事の施工にあたり道路管理者と協議した結果、表層工を A = 1,900 m ² から 30 m ² 増工し A = 1,930 m ² に変更する。		