

## 変更契約情報

請 負 人	株式会社 奥田建設 代表取締役 奥田 了		
工 事 ( 業 務 ) 名	特流下桃生舗装復旧工事		
変 更 前		原 ( 当初 ) 請負契約の内容	現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	9,030,000 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 7 月 2 日	平成 年 月 日
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成 22 年 7 月 2 日から 平成 22 年 9 月 10 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	9,018,450 円	増減額 11,550 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 8 月 27 日	
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成 - 年 - 月 - 日から 平成 - 年 - 月 - 日まで	
変 更 内 容	<p>1 工事実施にあたり現地を詳細に測量した結果、県道車道部(切削オーバーレイ)における表層工を20㎡減工し、A=2,340㎡に、県道歩道部及び市道部(舗装版打換)における表層工を32㎡増工し327㎡とする。</p> <p>2 その他詳細については、別紙設計変更対照表のとおり変更する。</p>		