

# 変更契約情報

26-003-03

請 負 人		株式会社福山コンサルタント東北支社	
工事（業務）名		石巻工業港運河線道路詳細設計業務	
項 目		① 原（当初）請負契約の内容	② 現請負契約の内容
変更前	請 負 代 金 額	15,552,000円	15,552,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年4月24日	平成27年3月30日
	工 期（履行期間）	平成26年4月24日から 平成26年11月10日まで	平成26年4月24日から 平成27年7月31日まで
変更後	変 更 後 委 託 金 額	15,552,000円	増減額 0円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年7月29日	
	履 行 期 間	平成26年4月24日から平成28年1月29日まで	
変 更 内 容		本業務の遂行にあたり、計画道路法線の変更に伴い関係機関との協議に日数を要することから、履行期間を延伸したい。	