

変更契約情報

26-005-01

請 負 人	大日本コンサルタント株式会社東北支社		
工 事 (業 務) 名	渡波中学校移転新築予定地地質調査業務		
項 目	①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	7, 4 6 2, 8 0 0 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 4 月 2 2 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 4 月 2 2 日 から 平成 2 6 年 8 月 2 9 日 まで	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	1 0, 1 5 4, 1 6 0 円 増減額 2, 6 9 1, 3 6 0 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 8 月 6 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 4 月 2 2 日 から 平成 2 6 年 9 月 2 6 日 まで	
変 更 内 容	<p>1 No. 1 から No. 3 までボーリング調査を行った結果、No. 2 の南西方向にむけ支持層が深く傾斜していることから、支持層及び土質等の状況を詳細に知る必要があるため、1 か所 (No. 4) の調査か所を追加するもの。</p> <p>2 教育委員会から、地質調査の追加依頼があったため、2 か所 (No. 5、No. 6) の調査か所を追加するもの。</p> <p>3 今回変更しようとしている追加業務は、現在実施している調査項目と共通する事項があるため、当該業務受託者と変更契約を行う。</p>		