

変更契約情報

26-005-02

請 負 人		大日本コンサルタント株式会社東北支社	
工 事 (業 務) 名		渡波中学校移転新築予定地地質調査業務	
項 目		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	7,462,800円	10,154,160円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年 4月22日	平成26年 8月 6日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 4月22日から 平成26年 8月29日まで	平成26年 4月22日から 平成26年 9月26日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	10,562,400円 増減額 408,240円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成26年 9月12日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成——年——月——日 から 平成——年——月——日まで	
変 更 内 容		地質調査現地調査の結果、機械ボーリングの深さ及び標準貫入試験の回数が確定したため変更するもの。	