

変更契約情報

26 - 008 - 01

請 負 人		株式会社 内海建設工業	
工 事 (業 務) 名		石巻 (鹿立浜・竹浜) 地区防災集団移転宅地造成関連付帯工事	
項 目		① 原 (当初) 請負契約の内容	② 請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	37,260,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年 4月22日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 4月22日から 平成26年 11月28日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	-円 増減額 -円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成26年11月19日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 4月22日から平成27年 3月24日まで	
変 更 内 容		防災集団移転事業の宅地造成付帯工事の実施に当たり、他工区の宅地造成工事との工程調整により現工期内では着手出来ないため、工期を変更する。	