

変更契約情報

26-008-05

請 負 人		株式会社 内海建設工業	
工事（業務）名		石巻（鹿立浜・竹浜）地区防災集団移転宅地造成関連付帯工事	
項 目		① 原（当初）請負契約の内容	② 現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	37,260,000円	37,260,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年 4月22日	平成27年5月21日
	工 期 (履行期間)	平成26年 4月22日から 平成26年11月28日まで	平成26年 4月22日から 平成27年 7月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	—— 円 増減額 —— 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年7月29日	
	工 期 (履行期間)	平成26年 4月22日から 平成27年 8月28日まで	
変 更 内 容		防災集団移転促進事業の宅地造成関連付帯工事の舗装本復旧を実施にあたり、地元地権者との調整に日数を要したため工期を変更する。	