

# 変更契約情報

26-009-01

請 負 人		大豊建設株式会社 東北支店	
工 事（業 務）名		23年災北上漁港小滝西防波堤災害復旧工事	
項 目		①原（当初）請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	20,736,000円	一円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年 4月22日	平成——年——月——日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 4月22日から 平成26年 8月29日まで	平成——年——月——日から 平成——年——月——日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	21,055,680円	増額 319,680円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成26年7月23日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成——年——月——日から平成——年——月——日まで	
変 更 内 容		<p>1 積算単価の適用年月日について、当初工事請負契約日を基準日として、積算単価の変更を行う。（平成26年4月1日以降適用単価）</p> <p>2 現地調査の結果、仮置きしている消波ブロックを台船へ積込む際、消波ブロックの転置及び横持ちが必要となることから、消波ブロックの転置47個、横持ち37個を増工する。</p>	