

変更契約情報

26-011-01

請 負 人		堀内建設株式会社	
工 事（業 務）名		熊沢 2 号線災害復旧工事	
項 目		①（当初）請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	3, 6 7 2, 0 0 0 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 4 月 2 2 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 4 月 2 2 日から 平成 2 6 年 6 月 3 0 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	4, 4 2 9, 0 8 0 円	増減額 7 5 7, 0 8 0 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 6 月 1 3 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 一年 一月 一日から平成 一年 一月 一日まで	
変 更 内 容		<p>本工事は、市道法面の法枠工内部が崩落した箇所を復旧する災害復旧工事である。当初設計は崩落部分に間詰する吹付モルタル量を V=28m³ で施工する予定であったが、発注後にラス網等を除去し現地調査した結果、内部の崩落が予想以上に大きかったため V=34m³ に増量となった。 以上の理由により、増額変更する。</p>	