

変更契約情報

26-013-02

請 負 人		中央コンサルタント(株)仙台支店	
工事（業務）名		渡波稲井線橋梁詳細設計業務	
項 目		① 原（当初）請負契約の内容	② 現請負契約の内容
変更前	請 負 代 金 額	69,384,805円	69,384,805円
	契約締結年月日	平成26年5月2日	平成27年1月26日
	工期（履行期間）	平成26年 5月 2日から 平成27年 1月30日まで	平成26年 5月 2日から 平成27年 3月31日まで
変更後	変更後委託金額	69,384,805円 増減額 0円	
	変更契約締結年月日	平成27年3月30日	
	履 行 期 間	平成26年5月2日から平成27年8月28日まで	
変 更 内 容		JR東日本旅客鉄道（株）との営業線近接工事に関わる工法の協議に日数を要していることから、履行期間を延伸する。	