

変更契約情報

26-013-03

請 負 人	中央コンサルタンツ(株)仙台支店		
工事（業務）名	渡波稲井線橋梁詳細設計業務		
項 目	① 原（当初）請負契約の内容		② 現請負契約の内容
変更前	請 負 代 金 額	69,384,805円	69,384,805円
	契約締結年月日	平成26年 5月2日	平成27年 3月30日
	工期（履行期間）	平成26年 5月 2日から 平成27年 1月30日まで	平成26年 5月 2日から 平成27年 8月28日まで
変更後	変更後委託金額	69,384,805円	増減額 0円
	変更契約締結年月日	平成27年8月28日	
	履 行 期 間	平成26年5月2日から平成28年2月25日まで	
変 更 内 容	JR東日本旅客鉄道（株）の営業線近接工事に関わる工法及び宮城県河川砂防班との協議に日数を要していることから、履行期間を延伸する		