

変更契約情報

26-14-2

請 負 人		仙建工業・高康建設特定建設工事共同企業体	
工 事（業 務）名		新蛇田南地区土地区画整理事業宅地造成（その2）工事	
項 目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	1, 874, 880, 000円	2, 433, 139, 560円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年5月9日	平成27年12月7日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年5月10日から 平成28年11月30日まで	平成26年5月10日から 平成28年11月30日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	2, 460, 862, 080円	増額27, 722, 520円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年2月26日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年5月10日から平成28年11月30日まで	
変 更 内 容		<p>当該工事箇所については、平成27年9月18日の豪雨により現場へ続く一般県道釜谷大須雄勝線の北側、南側がともに土砂崩壊のため現場に搬入する重機を運搬する大型トレーラーの通行が困難になり、県道復旧のめどが立たないため、平成28年1月12日付けで工事を一時中止した。</p> <p>については、県道が復旧し、工事を再開しても工期内の完成が困難であるため、工期を延期する。</p>	