

変更契約情報

26-015-01

請 負 人	菱中建設・佐々木興業特定建設工事共同企業体		
工 事 (業 務) 名	石巻市内陸型産業用地造成工事		
項 目	①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	1,574,098,920 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年 5月 9日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 5月10日から 平成28年 3月31日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	1,596,318,840 円	増減額 22,219,920 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年3月25日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 5月10日から 平成28年 3月31日まで	
変 更 内 容	本工事の中埠用水路工、相野・佐野用水路工について、地盤に軟弱な箇所が見受けられるため、一部基礎部分の地盤改良、松杭基礎の設置を追加変更する。		