

変更契約情報

26-017-01

請 負 人	有限会社 丹野建設		
工 事 (業 務) 名	公下单私1号中央一丁目ほか1字地内枝線築造工事		
項 目	① (当初) 請負契約の内容	② 現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	5,000,400円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年 5月 2日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 5月 2日から 平成26年 6月30日まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円	増減額 — 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成26年6月12日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 5月 2日から平成26年 9月30日まで	
変 更 内 容	本工事における私道部の水道管移設に、不測の日数を要し、工期内の完成が困難になったため、完成期日を変更する。		