

変更契約情報

26-022-03

請 負 人		株式会社 田倉電気工業所	
工 事 (業 務) 名		(仮称)石巻消防署西分署建設電気設備工事	
項 目		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	金 7 9 , 9 2 0 , 0 0 0 円	金 8 0 , 4 5 0 , 2 8 0 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 5 月 2 日	平成 2 7 年 3 月 1 7 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 5 月 2 日 から 平成 2 7 年 3 月 2 5 日 まで	平成 2 6 年 5 月 2 日 から 平成 2 7 年 3 月 3 1 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金 8 0 , 9 5 8 , 9 6 0 円 増額 金 5 0 8 , 6 8 0 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 3 月 3 0 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 5 月 2 日 から 平成 2 7 年 4 月 2 4 日 まで	
変 更 内 容		1 (仮称)石巻消防署西分署建設工事の工期が延長したため、現場の工程に合わせた工期に変更する。 2 施設運営の在り方から、玄関と食堂・待機室の間にインターホンを追加及び、救急隊仮眠室の滅菌灯を削減したい。また、屋上配線ラックのケーブルについて、紫外線によるケーブルの劣化や鳥害による損傷が考えられるためケーブルラックカバーを設置する。	