

変更契約情報

26-023-02

請 負 人	株式会社 アーズシステム		
工 事 (業 務) 名	(仮称)石巻消防署西分署建設機械設備工事		
項 目	① (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	金 6 1 , 7 2 2 , 0 0 0 円	金 6 2 , 3 2 7 , 8 8 0 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 5 月 7 日	平成 2 6 年 1 0 月 1 5 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 5 月 7 日 から 平成 2 7 年 3 月 2 5 日 まで	平成 2 6 年 5 月 7 日 から 平成 2 7 年 3 月 2 5 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金 ー 円 増 減 額 金 ー 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 3 月 1 7 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 5 月 7 日 から 平成 2 7 年 3 月 3 1 日 まで	
変 更 内 容	(仮称)石巻消防署西分署建設工事の工期が延長したため、現場の工程に合わせた工期に変更する。		