

変更契約情報

26-25-4

請 負 人		大日本コンサルタント(株)東北支社	
工 事 (業 務) 名		渡波稲井線道路詳細設計業務	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	22,626,000円	22,626,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年5月27日	平成27年6月23日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年5月27日から 平成27年1月30日まで	平成26年5月27日から 平成28年1月29日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	22,626,000円 (増減額なし)	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年1月27日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年5月27日から平成28年3月25日まで	
変 更 内 容		関連他詳細設計業務との調整、県農村整備部との土地改良事業区域内のほ場整備施設の移設に関わる協議に日数を要していることから、履行期間を延伸する。	