

変更契約情報

26-027-01

請 負 人	東友エンジニアリング株式会社 石巻事務所		
工 事 (業 務) 名	石巻小学校水泳プール改築予定地地質調査業務		
項 目	①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	金 3, 7 3 6, 8 0 0 円	金 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 5 月 2 6 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 5 月 2 6 日から 平成 2 6 年 8 月 2 8 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金 3, 4 9 9, 2 0 0 円 減額 金 2 3 7, 6 0 0 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 8 月 2 1 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成一年一月一日から平成一年一月一日まで	
変 更 内 容	当該敷地における各地層の構成及び調査の長さ (深さ) については、当初設計においては同敷地内のボーリングデータ等を基に仮定して設計を行ったが、調査結果と差異が生じたため、実績数量に基づき変更する。また、予定していた現場透水試験や土質試験についても、現状の土質に合わせた試験数量及び試験項目に変更する。		