

変更契約情報

26-030-01

請 負 人	株式会社 ドーコン東北支店		
工 事 (業 務) 名	石巻市不動沢ほか2排水区下水道施設 (雨水) 災害復旧設計業務		
項 目	② (当初) 請負契約の内容	① 請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	12,366,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年5月26日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年5月26日から 平成26年12月26日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	円 増減額	円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 26年12月24日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年5月26日から 平成27年3月 20日まで	
変 更 内 容	本業務は東日本大震災で被災を受けた不動沢及び湊排水区の雨水管渠の復旧に係る設計業務であるが、災害査定保留解除協議が難航しており、管渠・排水路の復旧計画及び保留解除協議資料の作成に日数を要しているため、履行期間を下記のとおり変更する。		