

変更契約情報

26-030-02

請 負 人	株式会社 ドーコン東北支店		
工 事 (業 務) 名	石巻市不動沢ほか2排水区下水道施設 (雨水) 災害復旧設計業務		
項 目	① (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	12,366,000 円	12,366,000 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 26 年 5 月 26 日	平成 26 年 12 月 24 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 5 月 26 日から 平成 26 年 12 月 26 日まで	平成 26 年 5 月 26 日から 平成 27 年 3 月 20 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	12,182,400 円 増減額 183,600 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27 年 3 月 10 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成一年一月一日から平成一年一月一日まで	
変 更 内 容	本業務は、東日本大震災で被災を受けた不動沢及び湊排水区の雨水管渠の復旧に係る設計業務である。管渠や排水路などの復旧計画の検討及び現地調査の結果、数量を変更する。		