

変更契約情報

26-037-02

請 負 人	株式会社 東北建設		
工事（業務）名	災復 29-2 号 東 9～15 処理分区污水管渠（2 工区）災害復旧工事		
項 目	①原（当初）請負契約の内容		② 現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	1 3 0 , 0 5 3 , 6 0 0 円	1 3 0 , 0 5 3 , 6 0 0 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 6 月 1 0 日	平成 2 7 年 3 月 2 7 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 6 月 1 0 日 から 平成 2 7 年 3 月 3 1 日 まで	平成 2 6 年 6 月 1 0 日 から 平成 2 7 年 7 月 3 1 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円 増減額 — 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 7 月 3 0 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 6 月 1 0 日 から平成 2 7 年 1 0 月 3 0 日 まで	
変 更 内 容	国道 3 9 8 号の施工について、隣接工区と一体的に交通規制を図るよう道路管理者から指示があり、隣接工区との調整に不測の時間を要し、工期内の完成が困難となったため、完成期日を変更する。		