

# 変更契約情報

26-038-02

請 負 人	株式会社大盛工業東北支店		
工事（業務）名	災復 36-1 号中央第 3 処理分区污水管渠災害復旧工事		
変更前		① 原（当初）請負契約の内容	② 現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	207,741,240円	207,741,240円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年6月23日	平成27年3月27日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年6月24日から 平成27年3月31日まで	平成26年6月24日から 平成27年9月30日まで
変更後	変更後請負代金額	円 増減額 円	
	変更契約締結年月日	平成27年9月28日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年6月24日から平成28年3月31日まで	
変 更 内 容	本工事施工にあたり、隣接災害復旧工事との工程調整や、ガス・水道の道路埋設物の移設協議に不足の日数を要した為、工期内の完成が困難となり、工期を変更する。 なお、施工数量が確定しだい工事内容を変更する。		