

# 変更契約情報

26-040-01

請 負 人		株式会社 丸本組	
工 事 ( 業 務 ) 名		(仮称)石巻消防署西分署建設工事	
項 目		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	金 3 6 7 , 0 9 2 , 0 0 0 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 6 月 2 3 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 6 月 2 4 日 から 平成 2 7 年 3 月 2 5 日 まで	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金 3 7 8 , 3 8 6 , 6 4 0 円 増額 金 1 1 , 2 9 4 , 6 4 0 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 1 0 月 2 0 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 - 年 - 月 - 日 から 平成 - 年 - 月 - 日 まで	
変 更 内 容		施工条件明示書・特記事項(2)工事請負契約締結後における設計単価の変更により契約日を基準日として単価の入替を行う。	