

変更契約情報

26-040-02

請 負 人	株式会社 丸本組		
工 事 (業 務) 名	(仮称)石巻消防署西分署建設工事		
項 目	①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	金 3 6 7 , 0 9 2 , 0 0 0 円	金 3 7 8 , 3 8 6 , 6 4 0 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 6 月 2 3 日	平成 2 6 年 1 0 月 2 0 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 6 月 2 4 日 から 平成 2 7 年 3 月 2 5 日 まで	平成 2 6 年 6 月 2 4 日 から 平成 2 7 年 3 月 2 5 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金 3 8 6 , 2 9 6 , 5 6 0 円	増額 金 7 , 9 0 9 , 9 2 0 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 1 2 月 1 9 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 一 年 一 月 一 日 から 平成 一 年 一 月 一 日 まで	
変 更 内 容	1 地盤改良土について、工事現場が狭小のため、場外搬出が必要になったことから、処分費及び運搬費の追加を行うもの。 2 既存杭 (φ300mm×10m×6本) の引抜き、その後埋戻し工事を行うと、その箇所が地盤沈下の恐れがあるため、既存杭は全箇所基礎下端までの撤去に変更するもの。		