

変更契約情報

26-050-04

請 負 人	日野測量設計 株式会社		
工 事 (業 務) 名	釜谷崎月浜線測量設計業務		
項 目	① (当初) 請負契約の内容		②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	10,562,400円	10,562,400円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年 6月16日	平成27年 3月27日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 6月16日から 平成26年11月28日まで	平成26年 6月16日から 平成27年 7月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円 増減額 — 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年7月30日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 6月16日から平成28年 2月29日まで	
変 更 内 容	当該路線の設計では、付近の圃場整備に合わせて道路設計を進める計画であり、圃場整備計画が整わず、さらに不測の日数を要し履行期間内完了が困難となったため、期間を延伸する。		