

変更契約情報

26-50-5

| | | | |
|---------------|--------------------|--|------------------------------|
| 請 負 人 | | 日野測量設計(株) | |
| 工 事 (業 務) 名 | | 釜谷崎月浜線測量設計業務 | |
| 項 目 | | 原 (当初) 請負契約の内容 | 現請負契約の内容 |
| 変 更 前 | 請 負 代 金 額 | 10,562,400円 | 10,562,400円 |
| | 契 約 締 結 年 月 日 | 平成26年6月16日 | 平成27年7月30日 |
| | 工 期 (履 行 期 間) | 平成26年6月16日から 平成26年11月28日まで | 平成26年6月16日から 平成28年2月29日まで |
| 変 更 後 | 変 更 後 請 負 代 金 額 | 9,883,080円 | 減額679,320円 |
| | 変 更 契 約 締 結 年 月 日 | 平成28年2月10日 | |
| | 工 期 (履 行 期 間) | 平成26年6月16日から平成28年2月29日まで | |
| 変 更 内 容 | | 釣石橋及び吉浜橋の架け替え事業との調整及び照査の結果により測量・設計延長が短くなったため、道路詳細設計を L=1.10km から L=0.98km に変更する。 | |