

変更契約情報

26-054-01

| | | | |
|---------------|---|-------------------------------|--------------------------|
| 請 負 人 | 株式会社 エイト日本技術開発東北支社 | | |
| 工 事 (業 務) 名 | 石巻市鹿妻ほか4排水区下水道施設 (雨水) 災害復旧設計業務 | | |
| 項 目 | ② (当初) 請負契約の内容 | ① 請負契約の内容 | |
| 変 更 前 | 請 負 代 金 額 | 15,120,000円 | 円 |
| | 契 約 締 結 年 月 日 | 平成26年6月16日 | 平成 年 月 日 |
| | 工 期 (履 行 期 間) | 平成26年6月16日から 平成26年12月26日まで | 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで |
| 変 更 後 | 変 更 後 請 負 代 金 額 | 円 増減額 | 円 |
| | 変 更 契 約 締 結 年 月 日 | 平成 26年12月24日 | |
| | 工 期 (履 行 期 間) | 平成26年 6月16日から 平成27年3月20日まで | |
| 変 更 内 容 | 本業務は東日本大震災で被災を受けた鹿妻ほか4排水区の雨水管渠の復旧に係る設計業務であるが、災害査定保留解除協議が難航しており、管渠・排水路の復旧計画及び保留解除協議資料の作成に日数を要しているため、履行期間を変更する。 | | |