

変更契約情報

26-058-01

請 負 人	株式会社吉田組東北支店		
工 事 (業 務) 名	23年災熊沢漁港ほか4漁港災害復旧工事		
項 目	①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	1,376,244,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年 7月 7日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 7月 8日から 平成28年 3月31日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	1,454,377,680円 増額 78,133,680円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年6月24日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 年 月 日 から平成 年 月 日 まで	
変 更 内 容	可能な限り早期着手を図るため、災害査定時の概算数量による設計としていた一部の施設について、詳細設計において変更が生じたため、各漁港施設の復旧延長の変更及び背後用地の盛土工を追加するもの。		