

変更契約情報

26-060-02

請 負 人		三興建設株式会社	
工 事（業 務）名		魚町水産加工団地污水管（6工区）布設工事	
項 目		①（当初）請負契約の内容	② 現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	273,847,448円	273,847,448円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年 7月 7日	平成27年 3月26日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 7月 8日から 平成27年 3月31日まで	平成26年 7月 8日から 平成27年 7月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円 増減額 — 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27年 7月21日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 7月 8日から平成27年 9月30日まで	
変 更 内 容		本工事の実施にあたり、県発注の雨水管布設工事との重複する施工箇所 の工程調整や、污水管の隣接工区との工程調整を行った結果、工期内での 完成が困難となり、工事日数を要するため変更する。	