

# 変更契約情報

26-060-03

請 負 人		三興建設株式会社	
工 事（業 務）名		魚町水産加工団地污水管（6工区）布設工事	
項 目		①（当初）請負契約の内容	② 現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	273,847,448円	273,847,448円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年 7月 7日	平成27年 7月 21日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 7月 8日から 平成27年 3月 31日まで	平成26年 7月 8日から 平成27年 9月 30日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	274,602,960円	増額 755,512円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年8月17日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成一一年一一月一一日から平成一一年一一月一一日まで	
変 更 内 容		<p>1 推進工において、現場立会いと法線確認の結果により、22路線の推進延長が83.6mから70.6mとなり、泥土圧式工法で施工出来ることとなったため、20・22・25路線を泥水式から泥土圧式に変更する。また、26-2路線の試験掘りの結果、水道管とガス管が支障となり開削工での施工が出来ないため、L=23.0mを圧入式推進工に変更したい。上記により、施工延長をL=541.7mから32.0m増工し、L=573.7mに変更する。</p> <p>2 開削工において、取付管およびます位置の地権者立会い結果により、施工延長をL=1,184.7mから49.2m減工し、L=1,135.5mに変更する。</p> <p>3 マンホール工において、現場立会いと取付管位置の立会い結果により、組立1号マンホールを21箇所から22箇所に増工したい。また副管工を13箇所から14箇所に増工する。</p> <p>4 取付管およびます工において、取付管位置の立会の結果により、取付管と汚水ますを43箇所から44箇所に増工したい。また、取付管縦推進工を1箇所から2箇所に増工する。</p>	