

変更契約情報

26-066-01

請 負 人	玉野総合コンサルタント(株) 仙台事務所		
工事(業務)名	門脇町三・四丁目1号線(仮称)鎮守大橋橋梁詳細設計業務		
項 目	① 原(当初)請負契約の内容	② 現請負契約の内容	
変更前	請 負 代 金 額	63,936,000円	— 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年6月23日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年6月23日から 平成27年3月10日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変更後	変 更 後 委 託 金 額	63,936,000円	(増減額) なし
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年2月27日	
	履 行 期 間	平成26年6月23日から平成27年3月31日まで	
変 更 内 容	国土交通省北上川下流河川事務所との橋梁構造に関わるルート協議に日数を要していることから、履行期間を延伸する。		