

# 変更契約情報

26-066-02

請 負 人		玉野総合コンサルタント(株) 仙台事務所	
工事(業務)名		門脇町三・四丁目1号線(仮称)鎮守大橋橋梁詳細設計業務	
項 目		① 原(当初)請負契約の内容	② 現請負契約の内容
変更前	請 負 代 金 額	63,936,000円	63,936,000円
	契約締結年月日	平成26年6月23日	平成27年 2月27日
	工期(履行期間)	平成26年 6月23日から 平成27年 3月10日まで	平成26年 6月23日から 平成27年 3月31日まで
変更後	変更後委託金額	101,932,560円 (増減額) 37,996,560円	
	変更契約締結年月日	平成27年3月31日	
	履 行 期 間	平成26年6月23日から平成27年7月31日まで	
変 更 内 容		国土交通省北上川下流河川事務所との橋梁構造に関わるルート協議に日数を要していることから、履行期間を延伸する。	