

# 変更契約情報

26-066-03

請 負 人	玉野総合コンサルタント(株) 仙台事務所		
工事(業務)名	門脇町三・四丁目1号線(仮称)鎮守大橋橋梁詳細設計業務		
項 目	① 原(当初)請負契約の内容	② 現請負契約の内容	
変更前	請 負 代 金 額	63,936,000円	101,932,560円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年6月23日	平成27年 3月31日
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成26年 6月23日から 平成27年 3月10日まで	平成26年 6月23日から 平成27年 7月31日まで
変更後	変 更 後 委 託 金 額	101,932,560円 (増減額) 一 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年7月28日	
	履 行 期 間	平成26年6月23日から平成28年3月25日まで	
変 更 内 容	国土交通省北上川下流河川事務所との橋梁構造に関わる構造事前協議に日数を要していることから、履行期間を延伸する。		