

# 変更契約情報

26-66-4

請 負 人		玉野総合コンサルタント(株)仙台事務所	
工 事 ( 業 務 ) 名		門脇町三・四丁目1号線 (仮称) 鎮守大橋橋梁詳細設計業務	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	63,936,000円	101,932,560円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年6月23日	平成27年7月28日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年6月23日から 平成27年3月10日まで	平成26年6月23日から 平成28年3月25日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	120,434,040円	増額18,501,480円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月16日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年6月23日から平成28年3月25日まで	
変 更 内 容		<p>①区画整理事業において道路用地が確定されており、盛土法留を擁壁構造とする必要から擁壁・補強土予備設計4箇所、重力式擁壁詳細設計4箇所さらに、擁壁計画に伴い地盤解析1業務を増工する。</p> <p>②P3橋脚施工後に築堤盛土工事を実施することに伴い、軟弱地盤上の高盛土影響検討について二次元FEM解析を増工する。</p> <p>③南光門脇線の都市計画決定変更に伴い、都市計画決定資料作成業務を増工する。</p> <p>④河川占用許可申請をするにあたり河川占用申請図書作成業務を増工する。</p>	