

変更契約情報

26-067-01

請 負 人		セントラルコンサルタント(株)東北支社	
工事（業務）名		石巻工業港運河線(その2)道路橋梁詳細設計業務	
項 目		① 原（当初）請負契約の内容	② 現請負契約の内容
変更前	請 負 代 金 額	41,040,000円	— 円
	契約締結年月日	平成26年6月23日	平成 年 月 日
	工期（履行期間）	平成26年6月23日から 平成27年3月10日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変更後	変更後委託金額	41,040,000円	増減額 なし
	変更契約締結年月日	平成27年3月6日	
	履 行 期 間	平成26年6月23日から平成27年3月31日まで	
変 更 内 容		本業務の遂行にあたり、当初都市計画決定の計画線と今回実施した路線、用地測量において、相違が生じていたことから、用地測量に時間を要しているため、本業務の履行期間を延伸する。	