

変更契約情報

26-068-01

請 負 人	株式会社長大仙台支社		
工事（業務）名	七窪蛇田線実施設計業務		
項 目	① 原（当初）請負契約の内容	② 現請負契約の内容	
変更前	請 負 代 金 額	65,794,680円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年6月20日	平成 年 月 日
	工 期（履 行 期 間）	平成26年6月20日から 平成27年1月30日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変更後	変 更 後 委 託 金 額	81,313,200円	増額 15,518,520円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年1月30日	
	履 行 期 間	平成26年6月20日から平成27年3月27日まで	
変 更 内 容	1 本業務実施にあたり、橋梁構造を決定するうえで、基礎杭等の詳細な設計が必要なことから、地質調査を増工する。 2 本業務において、上記業務が新たに追加となり、また、関係機関との協議に不測の日数を要していることから、履行期間を変更する。		