

# 変更契約情報

26-068-02

請 負 人	株式会社長大仙台支社		
工事（業務）名	七窪蛇田線実施設計業務		
項 目	① 原（当初）請負契約の内容	② 現請負契約の内容	
変更前	請 負 代 金 額	65,794,680円	81,313,200円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年6月20日	平成27年1月30日
	工 期（履行期間）	平成26年6月20日から 平成27年1月30日まで	平成26年6月20日から 平成27年3月27日まで
変更後	変 更 後 委 託 金 額	- 円 増減額 -円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年3月26日	
	履 行 期 間	平成26年6月20日から平成27年8月31日まで	
変 更 内 容	本業務において、関係機関との協議に不測の日数を要し、現履行期間内での業務完了が困難となったことから、履行期間を変更する。		