

# 変更契約情報

26-070-01

請 負 人	日新商事株式会社 石巻営業所		
工 事 ( 業 務 ) 名	河北総合支所屋上防水改修工事		
項 目	② (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	金 1 6 , 0 1 7 , 9 1 2 円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 7 月 7 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 7 月 7 日 から 平成 2 6 年 1 1 月 2 0 日 まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金 1 7 , 6 9 3 , 6 4 0 円	増額 金 1 , 6 7 5 , 7 2 8 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 1 1 月 1 7 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 7 月 7 日 から 平成 2 6 年 1 1 月 2 0 日 まで	
変 更 内 容	<p>1 3階バルコニー塗装工事 3階バルコニー塗装改修について追加の要望があったため追加の変更を行う。</p> <p>2 A階段屋上屋根破風改修工事 A階段屋上に三階の屋根がかかっている箇所既存屋根破風銅板が剥落し下地木板が露出しているのが確認されたため、破風の改修を行う。 また、竣工図で確認ができなかった銅の笠木が確認されたため、既存銅笠木撤去後、立ち上りまで防水工事を行い、アルミ笠木を取付する。</p> <p>3 樋一部取替工事 屋上ドレン蓋撤去後、樋の状態を確認したところ樋が使用不能の箇所が確認されたため、樋の一部取替えを行う。</p>		