

# 変更契約情報

26-074-02

請 負 人		株式会社復建技術コンサルタント	
工事（業務）名		防災緑地2号測量及び実施設計業務	
項 目		① 原（当初）請負契約の内容	② 現請負契約の内容
変更前	請 負 代 金 額	34,452,000円	34,452,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年 7月 8日	平成26年11月26日
	工 期（履行期間）	平成26年 7月 8日から 平成26年12月15日まで	平成26年 7月 8日から 平成27年 3月20日まで
変更後	変 更 後 委 託 金 額	44,489,520円 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">増減額</span> 10,037,520円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年3月10日	
	履 行 期 間	平成26年10月 2日から平成27年 3月31日まで	
変 更 内 容		他機関（宮城県公安委員会）と協議の結果、当初、既存測量成果で対応する予定であったが詳細な測量が必要となったため、路線測量0.23kmを新規計上したい。併せて道路詳細設計0.24kmを新規計上する。また、地元調整の結果、盛土に対する周辺地盤の影響の詳細を検討することが必要となったため、軟弱地盤解析一式を新規計上する。また、他機関との調整において、協議に日時を要しているため、履行期間を延伸する。	