

# 変更契約情報

26-074-03

請 負 人	株式会社復建技術コンサルタント		
工事（業務）名	防災緑地2号測量及び実施設計業務		
項 目	① 原（当初）請負契約の内容	② 現請負契約の内容	
変更前	請 負 代 金 額	34,452,000円	44,489,520円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年7月8日	平成27年 3月10日
	工 期（履行期間）	平成26年 7月 8日から 平成26年12月15日まで	平成26年 7月 8日から 平成27年 3月31日まで
変更後	変 更 後 委 託 金 額	44,489,520円	増減額 0円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年3月31日	
	履 行 期 間	平成26年7月8日から平成27年6月30日まで	
変 更 内 容	本業実施にあたり、用地測量において関係権利者との日程調整に日時を要していること、また、林野庁等の関係機関との協議に時間を要していることから、履行期間を延伸する。		