

変更契約情報

26-074-04

請 負 人	株式会社復建技術コンサルタント		
工事（業務）名	防災緑地2号測量及び実施設計業務		
項 目	① 原（当初）請負契約の内容	② 現請負契約の内容	
変更前	請 負 代 金 額	34,452,000円	44,489,520円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年7月8日	平成27年 3月31日
	工 期（履行期間）	平成26年 7月 8日から 平成26年12月15日まで	平成26年 7月 8日から 平成27年 6月30日まで
変更後	変 更 後 委 託 金 額	44,489,520円 増減額 0円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年 6月11日	
	履 行 期 間	平成26年7月8日から平成27年10月30日まで	
変 更 内 容	本業実施にあたり、接続先の県道及び隣接する防潮堤の設計の遅れにより、設計協議に日時を要していることから、履行期間を延伸する。		