

変更契約情報

26-77-4

請 負 人		(株)佐藤土木測量設計事務所	
工 事 (業 務) 名		新立野・元浦屋敷線ほか1路線測量設計業務	
項 目		原 (当 初) 請 負 契 約 の 内 容	現 請 負 契 約 の 内 容
変 更 前	請 負 代 金 額	10,260,000円	15,263,640円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年7月4日	平成27年7月23日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年7月4日から 平成26年11月28日まで	平成26年7月4日から 平成28年1月29日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	18,842,760円	増額3,579,120円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年1月26日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年7月4日から平成28年3月25日まで	
変 更 内 容		<p>本業務は新立野・元浦屋敷線ほか1路線の拡幅計画による道路詳細設計である。</p> <p>道路詳細設計を進めるにあたり、関係機関との協議を重ねた結果、交差点設計が2箇所必要になったため、追加変更する。なお、これにより増工分の日数を要するので、履行期間を延伸する。</p>	